Утверждаю: Директор
МАДОУ «Детский сад № 27»
_____ В.В. Симанова
«12» ноября 2015 г.
Приказ № 16/1 «12» ноября 2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

МАДОУ «Детский сад № 27»

(период с ноября 2015 г. по декабрь 2017 г.)

2015 г.

ШАГ 1

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ 2

Создание наблюдательного совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменении и дополнении воспитательно-образовательной системы ДОУ.

ШАГ 3

Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

ШАГ 4

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ

Реализация шага № 1 Дорожной карты по введению ФГОС Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

№ п/п	*Мероприятия*	*Сроки*
1.	Организация изучения ФГОС ДО, комментариев к ФГОС членами наблюдательного совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых решений для ДОУ	До 15.10.15
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к реализации ФГОС	01.01.16
4.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научнометодическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь 2015
5.	Утверждение плана работы по реализации ФГОС	25.10.2015

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
	Организационное обеспечение введения ФГОС	
1.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ	до марта 2016
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ	до апреля 2016
3.	Разработка новой Образовательной программы ДОУ	до августа 2016
4.	Приведение нормативной базы МАДОУ «Детский сад № 27»	до августа 2016
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС к новому 2016-2017 учебному году	Март 2016
	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС	
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2016 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2016
	Информационное обеспечение введения ФГОС	
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ	июль-август
	Кадровое обеспечение введение ФГОС	
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ	поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
	Материально — техническое обеспечение введения ФГОС	
1.	Оборудование ДОУ	до августа 2016
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Реализация шага №3 Дорожной карты по реализации ФГОС
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты	**2016-2017 учебный год**								
	янв	**февр**	**март**	**апр**	**май**	**июнь**	**авг**	**сент**	**окт.**
Разработка новых Рабочих программ						+			
Разработка модели внеурочной деятельности (дополнительное образование). Разработка программ курсов.							+		
Разработка планируемых результатов						+			
Разработка учебного плана						+			
Разработка программы социально-личностного развития воспитанников						+	+		
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни					+				
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования					+				

Шаг 4. Определение изменений* и дополнений в воспитательно-*образовательную систему ДОУ.

Реализация	**Мероприятие**	**Примерные сроки**	**Ответственные**	**Ожидаемый результат**	**Формы отчетных документов**
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	Октябрь 2015 г	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Октябрь 2015 г	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2015 - 2017 уч.года	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2015	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при директоре

5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	До 1.12.2015	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2015-2017 учебных лет	Директор, заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Усвоение и принятие членами педагогического сообщества основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам внедрения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2015-2017 учебного года	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2015-2017 учебного года	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август-сентябрь 2016 г.	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Создание ООП ДО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	До 08. 2016 г.	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Наличие учебного плана ДОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОУ	До 09. 2016 г.	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	До 25.08. 2016 г	Заместитель директора по ВМР, Старшие воспитатели	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных	План работы психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	До Ноября 2015 г.	Директор	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

16	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2016 г	Заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели	Диагностические материалы	План контроля ДОУ
17	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре установленными управлением образования	Директор, заместитель директора по ВМР Старшие воспитатели		Отчеты

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ

Объект контроля	**Субъект контроля**	**Сроки контроля**		**Методы сбора информации**
		сроки	**% выпол.**	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Воспитатели	Апрель- май 2017г		собеседование с педагогами, изучение документации. тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально - техническими ресурсами	Директор Заместитель директора по ВМР, старшие воспитатели	Август 2017 г		изучение документации
3. Образовательная программа > разработка модели доп.образ; > разработка планируемых результатов; > разработка учебного плана; > разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; > разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; > разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; > Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования	Директор, заместитель директора по ВМР, старшие воспитатели	Август 2016 г.		изучение документации. семинар. педсовет, собеседования

4. Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Директор,заместитель директора по ВМР, старшие воспитатели	В течение года		изучение документации
5. Мониторинг образовательного процесса	Заместитель директора по ВМР,старшие воспитатели	по графику		тестирование
6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Директор	Август 2015		изучение документации
7. работ Проведение по укреплению материально-технической базы ДОУ	Директор	Поэтапно		постоянно